



## **Projet de Renforcement de la résilience des communautés déplacés et hôtes vulnérables de la province du Sanmatenga**

**Durée du projet :** Mars -Juin 2020

Zone d'intervention : Villages de Santena ,Serra et Tanwoko (Commune de Boussouma)

**Budget:** Le budget du présent projet est soumis au financement de Christian Aid avec la contribution de ATAD structure bénéficiaire et partenaire de mise en œuvre. Il est de **23 720 000 CFA** avec une subvention demandée de **22 468 040 FCA (94,70%)** à Chistian Aid et une contribution de ATAD qui s'élève à **1 251 960 FCFA soit 5, 30%**

### **Objectif global :**

Ce projet vise à accroître la résilience des communautés vulnérables bénéficiaires du projet à travers une amélioration continue de leurs conditions socio- économiques. Ainsi les changements attendus par :

- une amélioration des capacités des ménages à se préparer aux chocs et aux facteurs de stress et à s'en remettre ;
- Une meilleure compréhension et de connexion entre les communautés et les structures étatiques dans la RRC

Un renforcement de la cohésion sociale intra et inter communautés

### **Résultats attendus**

Les résultats clés suivants sont attendus de cette intervention :

Les activités du projet toucheront de façon générale l'ensemble des populations des 03 villages d'intervention ainsi que la commune avec les services techniques et le CODESUR.

Toutes les actions d'IECC/CC seront adressées à l'ensemble des communautés.

Des sessions de renforcements des capacités seront adressées aux 300 ménages (120 ménages PDIs et 180 ménages hôtes) des villages d'intervention .Ausi le projet appuyera les 300 ménages dans la réalisation des cordons pierreux (50 ha) et de Zaï (50 ha)

Un appui en intrants agricoles (900 Kg de sorgho et 600kg de niébé, ainsi que la matériel CES-DRS aux

.  
100 femmes des 300 ménages ciblés bénéficieront d'un appui en AGR (élevage, transformation d'une valeur de 30 000FCFA par femme)

Au niveau communal, une sensibilisation/ formation sur la RRC sera conduite auprès de la collectivité et du CODESUR pour une meilleure intégration de la thématique dans les plans de développement et une bonne connexion avec les structures communautaires du système d'alerte précoce comme les CAP (comité d'alerte précoce).

Les bénéficiaires directs de ces actions sont les 300 ménages avec 2400 personnes (1296 femmes et 1104 hommes)

Des actions de lutte et de sensibilisation contre le COVID19 seront réalisées

### **SITUATION SECURITAIRE HUMANITAIRE ET SANITAIRE**

La situation sécuritaire demeure toujours calme dans les villages de la commune de Boussouma ; mais néanmoins l'arrivée massive des déplacées fuyant les attaques des communes de Barsalogo, Pissila et Bouroum est enregistrée dans la zone ce qui a fait que la situation humanitaire au cours de ce mois de mars s'est dégradé d'avantage car en fin Mars la situation totale des DPI dans la commune de Boussouma est de 10970 (4928 PDI pour le seul mois de Mars)

La commune se trouve dans des difficultés pour les nourrir et héberger ; Certains DPI ont été accueillis dans des ménages hôtes et d'autres dans un camp privé (propriété privé) de Louda où les aides se font rares.

La situation sanitaire sur le covid 19 est aussi d'actualité dans la commune ; Aucun cas n'a été signalé mais des actions de sensibilisation ont été faites par l'équipe projet RRC

Au niveau de nos trois villages bénéficiaires, les comités d'alerte précoces ont été sensibilisés à porter des informations sur le changement de certains comportement à leur base à savoir éviter de se serrer les mains, éviter les accolades et les embrassades, éviter les contacts rapprochés, éternuer et tousser dans le pli du coude, se moucher avec un mouchoir et le jeter immédiatement dans la poubelle ,se laver régulièrement les mains avec du savon, porter des masques et appeler le numéro vert 3535 pour tout cas suspect .



## BILAN SYNTHESE DES ACTIVITES DU PROJET RRC CAID

ACTIVITES PROGRAMMEES	REALISEES	ECARTS	commentaires
<b>Sorties d'information et de socialisation du projet aux autorités communales et villageoises</b>	100%		<p>Des sorties d'information et de socialisation sur le projet ont été tenues auprès des messieurs le Préfet de Boussouma, président CODESUR, le Secrétaire général de la commune représentant le maire ,le chef ZAT de l'agriculture, le chef de service communal de l'action sociale ;</p> <p>Au niveau villages les sorties se sont effectuées auprès des chefs de village, des conseillers et des CVD</p> <p>Tous ont salué l'arrivée de ce projet qui va sans doute contribuer à la résilience des communautés vulnérables bénéficiaires</p> <p>La commune ne disposant pas de liste nominative des déplacés, un accord a été reçu de la part de Monsieur le</p>

			préfet d'effectuer le ciblage des 300 bénéficiaires
<b>Ciblage des 300 bénéficiaires du projet</b>	100 %	0	<p>Au total, 300 ménages bénéficieront des activités du projet. Pour se faire, un ciblage des ménages bénéficiaires selon les critères HEA a été fait par CVS. Un accent particulier a été mis sur les femmes chefs de ménages étant donné que dans de telle situation les femmes sont plus vulnérables que les hommes.</p> <p>Ainsi, 300 ménages très pauvres ont été identifiés dans les trois (03) villages d'intervention du projet (voir le tableau n°2). Une fiche d'identification des ménages a été administrée aux différents ménages ciblés par les CVS. Elle a permis de collecter un certain nombre d'information sur chaque ménage à savoir son identité, la taille du ménage, la composition du ménage etc</p> <p>L'implication des différents acteurs que sont les autorités administratifs ,religieux et le service technique de l'action sociale ,les comités de selection ,les cvd, les conseillers,de plainte ont permis la réussite du ciblages dans les villages</p>
<b>Lancement du</b>	100%		Cet atelier de lancement suivi de sensibilisation/information

<p><b>projet avec Formation /Sensibilisation des autorités locales, CODESUR sur la RRC</b></p>			<p>des membres codesur s'est déroulé le 25 mars 2020 à Boussouma et a connu la présence du député maire de ladite commune, des 14 membres codesur et des bénéficiaires (conseillers, cvd, chef de village et d'un représentant des déplacés) des trois villages</p> <p>L'objectif global visé par cet atelier est de faire comprendre le projet à tous les acteurs et bénéficiaires que sont les 14 membres du Conseil Départemental de Secours d'Urgence et de Réhabilitation (CODESUR) de Boussouma et les leaders (Chef de village, Président cvd, conseiller, et Représentant des Déplacés) des trois villages d'intervention d'une part et d'autre part les sensibiliser sur la RRC</p>
<p><b>Distribution de semence et matériel</b></p>	<p>100%</p>		<p>Les 300 bénéficiaires ont reçu chacun une brouette, une pioche, un râteau, une fourche, un sac plastique noir (pour couvrir le compostage en tas), trois kilogrammes de sorgho et trois kilogramme de niébé.</p> <p>Du matériel collectif composé de 5 rouleaux de fils de 100m, 5 mètres ruban de 50m, 5 triangles en pente et de 15 barres à mine a été remis à chaque village</p>

<b>La formation en compostage en tas et en CES/DRS</b>	100%		300 bénéficiaires dont 156 femmes ont été formées sur les techniques du compostage en tas, en technique de Zai et de cordon pierreux
<b>Senbilisation Covid 19</b>	100%		L'exécution du projet a coïncidé avec l'apparition de la pandémie du Covid 19 ; et des actions de sensibilisation ont eu lieu en faveur des acteurs impliqués dans le projet. C'est ainsi qu'à chaque activité nous commençons par des sensibilisations ou de rappel sur les mesures barrières contre la COVID 19.
<b>Paiement Cash pour AGR</b>	100%		100 ménages femmes ont reçu ont reçu chacun un transfert de 30000F soit un montant total de 3000000F .Cette somme servira à la réalisation d'une activité génératrice de revenu
<b>Tenir de 24 Session de sensibilisation en RRC</b>	100%		24 sessions de sensibilisation sur RRC dont 8 au niveau de chaque village sont tenues : Avec les responsable CAP, nous sommes revenus sur les acteurs de prévention et de gestion de risque des crises humanitaires et de catastrophes et ici l'accent est mis sur la responsabilité communautaire de

			<p>base ;</p> <p>Les organisations communautaires de base apportent au niveau local leur concours à l'état et aux collectivités dans la prévention et de gestion de risque des crises humanitaires et de catastrophes</p> <p>Les communautés locales concourent à la prévention et de gestion de risque des crises humanitaires et de catastrophes par l'utilisation de techniques et pratiques traditionnelles et savoir faire locaux en la matière</p>
<p><b>Tenir 12 de séances de sensibilisation/ éducation à la paix ; cohabitation pacifique au niveau village</b></p>	100%		<p>12 séances de renforcer la cohésion sociale inter communautaires et communautés se sont déroulement dans les trois villages sous le thème conflit entre agriculteurs éleveurs.</p> <p>Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont récurrents dans les zones et ceux-ci peuvent contribuer à la détérioration de la cohésion sociale, du vivre ensemble ; C'est pour cela que des séances regroupant les chefs de villages, conseillers, CVD ,CAP ,des éleveurs et agriculteurs ont été réalisées afin de dégager des solutions parmi</p>

			<p>lesquelles</p> <p>La lutte contre la divagation des animaux en hivernage surtout</p> <p>Identification des zones de pâturage et des pistes à bétail</p> <p>Privilégier au dialogue et non au recours de la violence</p>																				
<p><b>Suivre les réalisations CES/DRS et du compostage en tas</b></p>			<p>Le suivi a permis de dégager les résultats suivants :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Village</th> <th>Zai (ha)</th> <th>Cordon Pierreux (Ha)</th> <th>Compost a en T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Santena</td> <td>48,5</td> <td>4</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Serra</td> <td>45</td> <td>2,5</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Tanwo k</td> <td>62,5</td> <td>20</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>156</b></td> <td><b>26,5</b></td> <td><b>150</b></td> </tr> </tbody> </table>	Village	Zai (ha)	Cordon Pierreux (Ha)	Compost a en T	Santena	48,5	4	50	Serra	45	2,5	45	Tanwo k	62,5	20	55	<b>TOTAL</b>	<b>156</b>	<b>26,5</b>	<b>150</b>
Village	Zai (ha)	Cordon Pierreux (Ha)	Compost a en T																				
Santena	48,5	4	50																				
Serra	45	2,5	45																				
Tanwo k	62,5	20	55																				
<b>TOTAL</b>	<b>156</b>	<b>26,5</b>	<b>150</b>																				

			<p>-85 ménages dont 70 ménages femmes ont été identifiés lors de nos suivi comme des producteurs qui appliquent les techniques(zai, compostage) sur leurs exploitations du fait de leur voisinage ou connaissances des bénéficiaires directs du projet ce qui a permis la réalisation de 18ha de zai et environ 17 T de compost</p>
--	--	--	---

**Difficultés**

**Aucune difficulté majeure d'ordre technique n'a été rencontrée. Il faut toutefois noter qu'en raison de la période de la maladie COVID 19, il était difficile de réunir plus de bénéficiaires pour les séances de formation et sensibilisation.**

**LES LECONS APPRISES**

**Prise de conscience de risques par la population et des conséquences sur les hommes et les animaux lors des sensibilisations RCC**

**Il y a un engagement fort de la communauté à prendre toutes les mesures pour réussir le projet**

**Perspectives : prolongation du projet en cours**

**effets de changement**

Avec la mise en place du projet dans les villages de Serra, Tanwoko, Santena, des changements de comportement sont observés au sein de la population :

- Des activités d'entraide communautaires au sein des bénéficiaires femmes en ce qui concerne la réalisation du Zai, et du compostage en tas et 5 groupements de productives de niébé de niébé et 2 groupement d'AGR sont en cours de création pour aboutir à une reconnaissance officielle.

- Les petits matériels dotés en plus d'être de kits pour des activités constituent des kits de dignités ; car avant le projet certains bénéficiaires se sont vu refusés de la simple pioche ou pelle qu'ils demandaient ou empruntaient.

- 85 ménages dont 70 ménages femmes ont été identifiés lors de nos suivis comme des producteurs qui appliquent les techniques (zai, compostage) sur leurs exploitations du fait de leur voisinage ou connaissances des bénéficiaires directs du projet ce qui a permis la réalisation de 18ha autres de zai et environ 17 T de compost

- Avec les sensibilisations sur le Covid, les bénéficiaires respectent les mesures barrières surtout des comportements hygiéniques au sein des ménages

- Au niveau du Cash AGR, 60 bénéficiaires DPIs, qui avaient perdu leur activité du fait d'une attaque terroriste se sentent beaucoup soulagés et redémarreront chacune son activité pour le bonheur du ménage

- Avec la sensibilisation en RRC, 9 bénéficiaires directs et 4 ménages non bénéficiaires ont quitté des zones inondables pour se reloger ailleurs, et les comités d'alerte précoce (CAP) promettent de continuer cette

sensibilisation à toute la population non bénéficiaire du projet

-Les sensibilisations sur le vivre ensemble a renforcé les liens d'entente et solidarité au sein de la communauté et cela a réconfortés les chefs de villages, les cvd et les conseillers qui sont les premiers acteurs impliqués en cas de crise. Au cause de ces sensibilisations sur la cohésion sociale, le chef du village et le Cvd de du village de Serra qui ne s'entendaient pas dans certaines situations de constat de dégâts causer par des animaux avec des peulh ont décidé de faire la paix et trois ménages du village de serra qui se parlaient depuis 4 ans ont fait la paix

Au niveau de la fertilité des sols, sur un échantillon de 60 parcelles de bénéficiaires de semences, des activités CES /DRS suivi, nous avons constaté dans 95% des parcelles une bonne levée des cultures malgré les stress hydriques par rapport aux parcelles des producteurs qui n'ont bénéficié d'aucun appui.

La population hôte a octroyé des portions de terre aux déplacés pour la réalisation du Zai surtout

Les CAP continuent les sensibilisations en RRC dans les villages

Les chefs de villages, les religieux se sont engagement à prôner la paix et le vivre ensemble afin d'éviter des conflits

**PLAGE IMAGES SUR LES ACTIVITES**





**PRATIQUE DU COMPOSTAGE EN TAS A SERRA**























