



## Projet de Renforcement de la résilience des communautés déplacés et hôtes vulnérables de la province du Sanmatenga

### RAPPORT TECHNIQUE

<b>A. Informations générales</b>	
Nom du projet :	<i>Projet de renforcement de la résilience des communautés déplacées et hôtes vulnérables de la province du Sanmatenga</i>
Nom du partenaire:	<i>Alliance technique d'assistance au Développement (ATAD)</i>
Période de déclaration couverte :	<i>Mars -Juin 2020</i>
Groupe cible(s)	<i>Communautés vulnérables composées de ménages déplacés et de ménages hôtes vulnérables</i>
Combien de personnes ont été directement impliquées ou touchées par les activités du projet?	<i><b>Directs : 300 ménages (60% de PDI et 40% hôtes) avec 2994 bénéficiaires dont 1308 hommes et 1689 femmes répartis dans 300 ménages.</b></i>
Emplacement du projet :	<i>Villages de Santéna, Serra et Tanwoko Commune de Boussouma Province du Sanmatenga</i>
Budget du projet reçu de Christian Aid pour la période de rapport :	<i><b>22 468 040 FCA</b></i>
Financement reçu d'autres donateurs pour ce projet :	<i><b>1 251 960 FCA</b> (contribution d ATAD)</i>
Dépenses totales pour le projet au cours de la période considérée (FONDS CA et non CA) :	<i><b>1 496 659 FCA</b></i>

### **B. Aperçu du projet**

#### **1. Y a-t-il eu des changements aux problèmes que le projet tente de résoudre?**

L'organisation sociale des communautés au Burkina Faso évolué avec les différents

évènements vécus par les populations. Dans la région du Centre Nord et particulièrement au Sanmatenga l'entraide a beaucoup perdu de sa valeur d'autre fois. En effet depuis 2016, la région est plongée dans une grande crise humanitaire par des attaques de groupes armés radicaux suivie d'affrontements intercommunautaires en janvier 2019 dans la province du sanmatenga. Depuis lors, la situation s'est aggravée avec plusieurs attaques et meurtres. En octobre 2019, la région Centre Nord a accueilli 270 000 déplacés internes, soit 55% du total National. A cette période notre province comptait plus de 60 000 PDI dont la commune de Boussouma enregistrait plus de 500 ménages.

Les personnes déplacées à l'intérieur du pays. La plupart d'entre elles sont hébergées par des communautés qui partagent leurs maigres ressources. Plus de 95 % des PDI sont dans des ménages hôtes. En raison de l'insécurité, certaines terres ne sont plus accessibles et avec la mauvaise saison des pluies, cela aura un impact négatif sur les cultures, augmentant ainsi la vulnérabilité des personnes déplacées et des communautés hôtes.

Ainsi, ce projet vise à accroître la résilience des communautés vulnérables bénéficiaires du projet à travers une amélioration continue de leurs conditions socio- économiques. Ainsi les changements attendus par :

- une amélioration des capacités des ménages à se préparer aux chocs et aux facteurs de stress et à s'en remettre ;
- Une meilleure compréhension et de connexion entre les communautés et les structures étatiques dans la RRC

Un renforcement de la cohésion sociale intra et inter communautés?

## **2. Mise en œuvre du projet**

Le mois de juin 2020 a été essentiellement consacré au paiement du cash pour AGR à 100 ménages femmes, aux sessions de sensibilisation sur RRC aux séances de sensibilisation/ éducation à la paix ; cohabitation, au suivi des réalisations dans les trois villages

### **Sorties d'information et de socialisation du projet aux autorités communales et villageoises**

Des sorties d'information et de socialisation sur le projet ont été tenues auprès des messieurs le Préfet de Boussouma, président CODESUR, le Secrétaire général de la commune représentant le maire ,le chef ZAT de l' agriculture, le chef de service communal de l'action sociale ;

Au niveau villages les sorties se sont effectuées auprès des chefs de village, des conseillers et des CVD

Tous ont salué l'arrivée de ce projet qui va sans doute contribuer à la résilience des communautés vulnérables bénéficiaires

La commune ne disposant pas de liste nominative des déplacés, un accord a été reçu de la part de Monsieur le préfet d'effectuer le ciblage des 300 bénéficiaires

### **Ciblage des 300 bénéficiaires du projet**

Au total, 300 ménages bénéficieront des activités du projet. Pour se faire, un ciblage des ménages bénéficiaires selon les critères HEA a été fait par CVS. Un accent particulier a été

mis sur les femmes chefs de ménages étant donné que dans de telle situation les femmes sont plus vulnérables que les hommes.

Ainsi, 300 ménages très pauvres ont été identifiés dans les trois (03) villages d'intervention du projet (voir le tableau n°2). Une fiche d'identification des ménages a été administrée aux différents ménages ciblés par les CVS. Elle a permis de collecter un certain nombre d'information sur chaque ménage à savoir son identité, la taille du ménage, la composition du ménage etc ...

Villages	Nbre menages	Hot e H	Hote F	DPI H	DPI F	Taille du ménage	Nbr H	Nbr F	Nbre d'enfants (-5 ans)
Santena	100	28	12	36	24	856	363	502	163
Serra	90	14	25	18	33	874	375	499	164
Tanwo ko	110	26	26	22	36	1264	570	688	256
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>68</b>	<b>63</b>	<b>76</b>	<b>93</b>	<b>2994</b>	<b>1308</b>	<b>1689</b>	<b>583</b>

#### **Lancement du projet avec Formation /Sensibilisation des autorités locales, CODESUR sur la RRC**

Cet atelier de lancement suivi de sensibilisation/information des membres codesur s'est déroulé le 25 mars 2020 à Boussouma et a connu la présence du député maire de ladite commune, des 14 membres codesur et des bénéficiaires (conseillers, cvd, chef de village et d'un représentant des déplacés) des trois villages

L'objectif global visé par cet atelier est de faire comprendre le projet à tous les acteurs et bénéficiaires que sont les 14 membres du Conseil Départemental de Secours d'Urgence et de Réhabilitation (CODESUR) de Boussouma et les leaders (Chef de village, Président cvd, conseiller, et Représentant des Déplacés) des trois villages d'intervention d'une part et d'autre part les sensibiliser sur la RRC ; Après avoir remercié ATAD tous les acteurs avec le Député Maire, le président CODESUR se sont engagés pour la réussite du projet

#### **La formation en compostage en tas et en CES/DRS**

La formation en compostage en tas et en CES/DRS, s'est déroulée sur 6 jours par thématique et également subdivisée en 12 groupe par thématique de 25 à 30 dans les trois villages à cause de la situation nationale qui évite le rassemblement de plus de 50 personnes. Avant chaque le début de la formation proprement dite chaque groupe à bénéficier de sensibilisation sur lutte contre la COVID 19 à savoir éviter de se serrer les mains, éviter les accolades et les embrassades, éviter les contacts rapprochés, éternuer et tousser dans le pli du coude, se moucher avec un mouchoir et le jeter immédiatement dans la poubelle ,se laver régulièrement les mains avec du savon, porter des masques et appeler le numéro vert 3535 pour tout cas suspect

La formation pratique du compostage en tas à consister à regrouper les résidus directement sur le sol en tas et de les faire décomposer par arrosage et retournement  
C'est une technique qui permet de produire du compost en quantité, de qualité et en peu de temps (2 à 3 mois) ; Le volume du tas dépend de la quantité de matière à traiter le tas à composter est constitué de matières biodégradables (résidus de récolte, de ménage ,fumier) tout en évitant les fers ,les verres et les tissus dans les matières

Les différentes étapes au nombre de 5 ont été abordées avec les groupes

Etape : Choix de l'emplacement

Le site de production doit être accessible, à côté d'un point d'eau et sous l'ombrage

Etape 2: Préparation des résidus et délimitation de l'air de compostage

Découper les résidus en petits morceaux d'environ 10 cm de long

Délimiter une surface plane (éviter les pentes) devant servir au compostage (exemple 2 m de longueur sur 1,5 m de

largeur) et mettre un piquet à chaque angle

Etape 3 : Constitution des couches et arrosage des substrats

Arroser l'aire délimitée et déposer des branchages.

Déposer sur l'aire une couche de résidus d'environ 30 cm de hauteur et bien tasser par piétinement

Ajouter ensuite une couche de 5 cm de fumier ou de compost bien décomposé ou du compost plus comme activateur

Déposer une couche de 1 cm de cendre de bois. Arroser cet ensemble jusqu'à ce que l'eau coule sur le coté

Superposer les couches jusqu'à hauteur d'1mètre (ne pas dépasse 1 M)

Etape 4 :Couverture du tas

Recouvrir le tas avec un film plastic noir pour conserver l'humidité et la chaleur. Il permet aussi d'éviter le dessèchement et d'empêcher les animaux de fouiner dans le tas à la recherche de nourriture

Etape 5:

Arrosage et retournement du tas tous les 15 jours, enlever le film plastique et procéder au retournement du tas.

Après chaque retournement, arroser abondamment et recouvrir le tas à Nouveau

Après les étapes le contrôle du processus de la décomposition a été abordé c'est-à-dire :

Suivre le processus de décomposition en utilisant un bâton d'environ 1,5 m débarrassé de son écorce et enfoncer le bâton sur le coté pendant 5 mm ensuite retirer le bâton et toucher le bout, s'il est chaud le processus se passe normalement ;s'il est froid alors ajouter de l'eau s'il est sec ou reprendre le tassement s'il est mouillé.

En général on obtient du compost mûr entre 2 et 3 mois de compostage selon les substrats et les conditions de production.

Le compost est mûr lorsqu'il prend un aspect grisâtre à noirâtre.

Sécher le compost à l'ombre pendant 3 à 4 jours puis le stocker dans des sacs dans un endroit sec et aéré.

Pour un tas de 2m de long, 1,5 m de large et 1m de hauteur on obtient environ 2 t de compost

bien décomposé

La pratique du Zai à consiste à effectuer des poquets (trous) remplis de compost. La pratique permet de préparer la terre très tôt dans la saison sèche de novembre à juin, en creusant à l'aide de daba tous les 70-100 cm, des trous de 15 à 20 cm de profondeur. Grâce aux poquets, le compost n'est pas entraîné par l'eau de pluie. De plus, les éléments fertiles sont situés au plus près de la plante. Il a été prouvé aussi que cette méthode nécessite une moindre quantité de compost par poquet

Les cordons pierreux ont été la détermination des courbes de niveau d'un terrain afin de réaliser des ouvrages antiérosifs avec le triangle à pente. Les cordons pierreux sont des dispositifs antiérosifs composés de blocs de pierres disposées en une ou plusieurs rangées le long des courbes de niveau autour d'un champ. Après la détermination des courbes de niveau, nous avons procédé à l'ouverture d'un sillon d'ancrage à l'aide de daba et pioche, pioche, de 10 à 15 cm de profondeur et de 15 à 20 cm de largeur et disposer une ligne de grosses pierres de même taille environ. Renforcer cette ligne en aval avec une autre ligne de petites pierres et ramener la terre du sillon pour consolider l'assise du cordon pierreux. Il faut en moyenne 10 voyages de 6 m<sup>3</sup> de moellons pour aménager un hectare

Tableau n°1: Synthèse par village de l'ensemble de la présence des bénéficiaires à la formation compostage en tas ,CES/DRS et sensibilisation Covid 19 :

Villages	bénéficiaires total (Zai,compost age et cordons)	Bénéficiaires H	Bénéficiaires F	Bénéficiaire total sensibilisé sur le covid 19	Bénéficiaires H	Bénéficiaires F
Santena	100	64	36	100	64	36
Serra	90	32	58	90	32	58
Tanwoko	110	48	62	110	48	62
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>144</b>	<b>156</b>	<b>300</b>	<b>144</b>	<b>156</b>

L'ensemble des bénéficiaires ici ont été tous formés sur les pratiques du compostage en tas, en CES/DRS et sensibilisés sur la lutte contre le covid 19

### **Paiement Cash pour AGR**

100 ménages femmes ont reçu ont reçu chacun un transfert de 30000F soit un montant total de 3000000F grâce à un distributeur agréé d'orange money OYAC . Cette somme servira à la réalisation d'une activité génératrice de revenu

Tableau n°1: Synthèse par village du nombre de bénéficiaire du CASH :

Villages	bénéficiaires total	Montant Transferé
Santena	33	990 000
Serra	33	990 000
Tanwoko	34	1020 000
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>3 000 000</b>

Tableau n°2: Synthèse par types d'AGR des bénéficiaires du CASH :

Types d'AGR	Nbre de beneficiaires
Gâteau et beignet	45
Embauche ovine	11
Soumbala	05
Restaurant	04
Vente de condiments	02
Dolo	16
Vente d'habit et de savon	03
Etuvage du riz	06
Tissage	02
Koura koura	06
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

### **Session de sensibilisation en RRC**

24 sessions de sensibilisation sur RRC dont 8 au niveau de chaque village sont tenues : Avec les responsable CAP, nous sommes revenus sur les acteurs de prévention et de gestion de risque des crises humanitaires et de catastrophes et ici l'accent est mis sur la responsabilité communautaire de base ;

Les organisations communautaires de base apportent au niveau local leur concours à l'état et aux collectivités dans la prévention et de gestion de risque des crises humanitaires et de catastrophes

Les communautés locales concourent à la prévention et de gestion de risque des crises humanitaires et de catastrophes par l'utilisation de techniques et pratiques traditionnelles et savoir faire locaux en la matière

### **Séances de renforcer la cohésion sociale inter communautaires et communautés**

12 séances de renforcer la cohésion sociale inter communautaires et communautés se sont déroulement dans les trois villages sous le thème conflit entre agriculteurs éleveurs.

Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont récurrents dans les zones et ceux-ci peuvent contribuer à la détérioration du cohésion sociale, du vivre ensemble ; C'est pour cela que des séances regroupant les chefs de villages,conseillers ,CVD ,CAP ,des éleveurs et agriculteurs ont été réalisées afin de dégager des solutions parmi lesquelles

La lutte contre la divagation des animaux en hivernage surtout

Identification des zones de pâturage et des pistes à bétail

Privilégier au dialogue et non au recours de la violence:

Synthèse par village de l'ensemble de la présence des bénéficiaires des séances de renforcer la cohésion sociale inter communautaires et communautés se sont déroulement dans les trois villages et des sessions de sensibilisation en RRC

Villages	Total de bénéficiaire sensibilisation du renforcement de la cohésion sociale	Bénéficiaires H	Bénéficiaires F	Total de bénéficiaires sensibilisation sur la RRC	Bénéficiaires H	Bénéficiaires F
Santena	83	50	23	27	22	5
Serra	88	58	30	46	29	17
Tanwoko	73	45	28	45	30	15
<b>TOTAL</b>	<b>244</b>	<b>153</b>	<b>91</b>	<b>118</b>	<b>81</b>	<b>37</b>

### Distribution de semence et matériel

Pour la réalisation des activités CES/DRS de compostage et de production en tas tous les bénéficiaires ont reçu chacun une brouette, une pioche, un râteau, une fourche, un sachet plastique noir (pour couvrir le compostage en tas), trois kilogrammes de sorgho et trois kilogramme de niébé. Du matériel collectif composé de 5 rouleaux de fils de 100m, 5 mètres ruban de 50m, 5 triangles en pente et de 15 barres à mine a été remis à chaque village

Synthèse par village du matériel individuel et semence distribués :

Villages	bénéficiaires total	Brouette	Pioche	Râteau	Fourche	Plastique noir	Sorgho (kg)	Niébé (kg)
Santena	100	100	100	100	100	100	300	200
Serra	90	90	90	90	90	90	270	180
Tanwoko	110	110	110	110	110	110	330	220

<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>900</b>	<b>600</b>
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Synthèse par village du matériel collectif distribué :

Villages	bénéficiaires total	Triangle en pente	Mètre ruban	Rouleau de fil de 100 m	Barre mine à
Santena	100	5	5	5	5
Serra	90	5	5	5	5
Tanwoko	110	5	5	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

Ce matériel collectif est sous la responsabilité du président du comité villageois de développement de chaque village

### Suivi de réalisation CES/DRS et du compostage en tas

Ce tableau ci-dessous permet de dresser la situation de réalisation des activités CES /DRS et compostage en tas depuis la mise en œuvre du projet (Mars à Juin)

Tableau n°4: Synthèse de réalisation des activités CES/DRS et compostage :

Village	Zai (ha)	Cordon Pierreux (Ha)	Composta en Tas en T	Femmes	Hommes	Bénéficiaires Total
Santena	48,5	4	50	36	64	100
Serra	45	2,5	45	58	32	90
Tanwoko	62,5	20	55	62	48	110
<b>TOTAL</b>	<b>156</b>	<b>26,5</b>	<b>150</b>	<b>156</b>	<b>144</b>	<b>300</b>

Nous avons pu dépasser les prévisions au niveau de la réalisation au niveau du Zai qui est de 156 ha / 50ha soit 312% par contre au niveau de la réalisation des cordons pierreux le taux de réalisation de 53% reste faible et cela s'explique par le fait que les carrières où se font le transport des voyages de moellon sont situées loin des champs environ 4 km pour les villages de Serra et Santena mais aussi le manque de moyen de transport adéquat ( camion, charrettes)

### Ce que le projet a fait

#### 1. Résultats de la mise en œuvre du projet

<i>Qu'est-ce qu'on a fait ? [activités ou interventions clés qui ont contribué à résoudre les problèmes de programme]</i>	<i>Preuve de changements notables (positifs et négatifs) [y compris les changements à court terme ou à</i>	<i>Comment ou pourquoi le projet a-t-il contribué à ces changements ? [et y a-t-il d'autres explications pour les résultats?]</i>	<i>Combien de personnes ont été touchées (femmes et/ou hommes)? Sont-ils positifs pour les personnes pauvres? Pourquoi ?</i>



	<i>long terme]</i>		
<b>Sorties d'information et de socialisation du projet aux autorités communales et villageoises</b>			<p>Des sorties d'information et de socialisation sur le projet ont été tenues auprès des messieurs le Préfet de Boussouma, président CODESUR, le Secrétaire général de la commune représentant le maire ,le chef ZAT de l' agriculture, le chef de service communal de l'action sociale ;</p> <p>Au niveau villages les sorties se sont effectuées auprès des chefs de village, des conseillers et des CVD</p> <p>Tous ont salué l'arrivée de ce projet qui va sans doute contribuer à la résilience des communautés vulnérables bénéficiaires</p> <p>La commune ne disposant pas de liste nominative des déplacés, un accord a été reçu de la part de Monsieur le préfet d'effectuer le ciblage des 300 bénéficiaires</p>
<b>Ciblage des 300 bénéficiaires du projet</b>		<p>L'implication des différents acteurs que sont les autorités administratives ,religieuses et le service technique de l'action sociale ,les comités de sélection ,les cvd, les conseillers,de plainte ont permis la réussite du ciblage dans les villages</p>	<p>Au total, 300 ménages bénéficieront des activités du projet. Pour se faire, un ciblage des ménages bénéficiaires selon les critères HEA a été fait par CVS. Un accent particulier a été mis sur les femmes chefs de ménages étant donné que dans de telle situation les femmes sont plus vulnérables que les hommes.</p> <p>Ainsi, 300 ménages très pauvres ont été identifiés dans les trois (03) villages d'intervention du projet (voir le tableau n°2). Une fiche d'identification des ménages a été administrée aux différents ménages ciblés par les CVS. Elle a permis de collecter un certain nombre d'information sur chaque ménage à savoir son identité, la taille du ménage, la composition du ménage etc</p>
<b>Lancement du projet avec Formation /Sensibilisation des autorités locales, CODESUR sur la RRC</b>			<p>Cet atelier de lancement suivi de sensibilisation/information des membres codesur s'est déroulé le 25 mars 2020 à Boussouma et a connu la présence du député maire de ladite commune, des 14 membres codesur et des bénéficiaires (conseillers, cvd, chef de village et d'un représentant des déplacés) des trois villages</p>

			<p>L'objectif global visé par cet atelier est de faire comprendre le projet à tous les acteurs et bénéficiaires que sont les 14 membres du Conseil Départemental de Secours d'Urgence et de Réhabilitation (CODESUR) de Boussouma et les leaders (Chef de village, Président cvd, conseiller, et Représentant des Déplacés) des trois villages d'intervention d'une part et d'autre part les sensibiliser sur la RRC ; Après avoir remercié ATAD tous les acteurs avec le Député Maire, le président CODESUR se sont</p>
<b>Distribution de semence et matériel</b>	<p>Les bénéficiaires s'engagent dans les réalisations de CES/DRS du compostage en tas</p> <p>Beaucoup avaient déjà commencé la réalisation du Zai et du compostage en tas avant même l'arrivée du matériel</p>		<p>Les 300 bénéficiaires ont reçu chacun une brouette, une pioche, un râteau, une fourche, un sac plastique noir (pour couvrir le compostage en tas), trois kilogrammes de sorgho et trois kilogrammes de niébé.</p> <p>Du matériel collectif composé de 5 rouleaux de fils de 100m, 5 mètres de ruban de 50m, 5 triangles en pente et de 15 barres à mine a été remis à chaque village</p>
<b>La formation en compostage en tas et en CES/DRS</b>			<p>300 bénéficiaires dont 156 femmes ont été formées sur les techniques de compostage en tas, en technique de Zai et de cordon pierreux</p>
<b>Sensibilisation Covid 19</b>	<p>Avec les sensibilisations sur le Covid, les bénéficiaires respectent</p>		<p>L'exécution du projet a coïncidé avec l'apparition de la pandémie du Covid 19 ; et des actions de sensibilisation ont eu lieu en faveur des acteurs impliqués dans le projet. C'est ainsi qu'à chaque activité nous commençons par des sensibilisations ou de rappel sur les mesures barrières contre la</p>

	<p>les mesures barrière surtout des comportements hygiéniques au sein des ménages, présence de dispositif de lave main dans certain ménages.</p>		<p>COVID 19.</p>
<p><b>Paiement Cash pour AGR</b></p>	<p>60 bénéficiaires DPIs, qui avaient perdu leur activité du fait d'attaque terroriste se sentent beaucoup soulagés de redémarrer chacune son activité pour le bonheur du ménage</p>		<p>100 ménages femmes ont reçu ont reçu chacun un transfert de 30000F soit un montant total de 3000000F .Cette somme servira à la réalisation d'une activité génératrice de revenu</p>
<p><b>Tenir des Session de sensibilisation en RRC</b></p>	<p>9 bénéficiaires directs et 4 ménages non bénéficiaires ont quitté des zones</p>		<p>24 sessions de sensibilisation sur RRC dont 2 au niveau de chaque village sont tenues : Avec les responsable CAP, nous sommes revenus sur les acteurs de prévention et de gestion de risque des crises humanitaires et de catastrophes et ici l'accent est mis sur la responsabilité communautaire de base ; Les organisations communautaires de base apportent au niveau local leur concours à</p>

	inondables pour se reloger dans des zones non inondables		l'état et aux collectivités dans la prévention et de gestion de risque des crises humanitaires et de catastrophes Les communautés locales concourent à la prévention et de gestion de risque des crises humanitaires et de catastrophes par l'utilisation de techniques et pratiques traditionnelles et savoir faire locaux en la matière																				
<b>Tenir de séances de sensibilisation/ éducation à la paix ; cohabitation pacifique au niveau village</b>	L'engagement des chefs de village, des éleveurs et des agriculteurs de prôner la cohésion et le vivre ensemble qui a permis de réconcilier 3 ménages à Serra qui se parlaient depuis 4 ans		6 séances de renforcer la cohésion sociale inter communautaires et communautés se sont déroulé dans les trois villages sous le thème conflit entre agriculteurs éleveurs.  Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont récurrents dans les zones et ceux-ci peuvent contribuer à la détérioration de la cohésion sociale, du vivre ensemble ; C'est pour cela que des séances regroupant les chefs de villages, conseillers, CVD ,CAP ,des éleveurs et agriculteurs ont été réalisées afin de dégager des solutions parmi lesquelles  La lutte contre la divagation des animaux en hivernage surtout  Identification des zones de pâturage et des pistes à bétail  Privilégier au dialogue et non au recours de la violence																				
<b>Suivre les réalisations CES/DRS et du compostage en tas</b>	-Des activités d'entraide communautaire (de groupe) au sein des bénéficiaires femmes surtout en ce qui concerne la réalisation		Le suivi a permis de dégager les résultats suivants : <table border="1" data-bbox="831 1599 1418 1865"> <thead> <tr> <th>Village</th> <th>Zai (ha)</th> <th>Cordon Pierreux (Ha)</th> <th>Compostage en T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Santena</td> <td>48,5</td> <td>4</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Serra</td> <td>45</td> <td>2,5</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Tanwok</td> <td>62,5</td> <td>20</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>156</b></td> <td><b>26,5</b></td> <td><b>150</b></td> </tr> </tbody> </table>	Village	Zai (ha)	Cordon Pierreux (Ha)	Compostage en T	Santena	48,5	4	50	Serra	45	2,5	45	Tanwok	62,5	20	55	<b>TOTAL</b>	<b>156</b>	<b>26,5</b>	<b>150</b>
Village	Zai (ha)	Cordon Pierreux (Ha)	Compostage en T																				
Santena	48,5	4	50																				
Serra	45	2,5	45																				
Tanwok	62,5	20	55																				
<b>TOTAL</b>	<b>156</b>	<b>26,5</b>	<b>150</b>																				

	<p>du Zai, et du compostage en tas</p> <p>-85 ménages dont 70 ménages femmes ont été identifiés lors de nos suivis comme des producteurs qui appliquent les techniques (zai, compostage) sur leurs exploitations du fait de leur voisinage ou connaissances des bénéficiaires directs du projet ce qui a permis la réalisation de 18ha de zai et environ 17 T de compost</p>		
<p><b>Bilan du projet</b></p>			<p>Cet atelier bilan s'est déroulé le 30 Novembre 2020 à Boussouma et a connu la participation des autorités administratives (préfet, maire), des services techniques (agriculture, élevage, service social, environnement), responsable communal des femmes, et des bénéficiaires (conseillers, présidents CVD, chef de</p>

village et d'un représentant des déplacés) des trois villages

L'objectif global visé par cet atelier est de faire le bilan des activités réalisées dans les trois villages (Tanwoko, Serra, Santena) bénéficiaires du projet, et des difficultés rencontrées, et écouter des témoignages des bénéficiaires. Après présentation, il faut dire que le bilan a été apprécié par l'ensemble des acteurs impliqués ; La seule difficulté enregistré a été l'apparition de la pandémie COVID 19 au démarrage du projet ce qui limitait les grands rassemblements au niveau villages mais cette maladie n'a pas entravé l'exécution des activités avec des groupes ne dépassants pas 50 personnes.

Au niveau des témoignages des bénéficiaires il est ressorti qu'avec la mise en place du projet dans les villages de Serra, Tanwoko, Santena, des changements de comportement sont observé au sein de la population :

- Des activités d'entraide communautaires au sein des bénéficiaires femmes en ce qui concerne la réalisation du Zai, et du compostage en tas et 5 groupements de productiques de niébé de niébé et 2 groupement d'AGR sont en cours de création pour aboutir à un reconnaisse officielle.

- Le petits matériels dotés en plus d'être de kit pour des activités constituent de kits de dignités ; car avant le projet certains bénéficiaires se sont vu refusé de la simple pioche ou pelle qu'ils demandaient ou empruntaient.

-85 ménages dont 70 ménages femmes ont été identifiés lors de nos suivi comme des producteurs qui appliquent les techniques(zai, compostage) sur leurs exploitations du fait de leur voisinage ou connaissances des bénéficiaires directs du projet ce qui a permis la réalisation de 18ha autres de zai et environ 17 T de compost

-Avec les sensibilisations sur le Covid, les

bénéficiaires respectent les mesures barrière surtout des comportements hygiéniques au sein des ménages

- Au niveau du Cash AGR, 60 bénéficiaires DPIs, qui avaient perdu leur activité du fait d'attaque terroriste se sentent beaucoup soulagés et ont redémarrés chacune son activité pour le bonheur du ménage

- Avec la sensibilisation en RRC, 9 bénéficiaires directs et 4 ménages non bénéficiaires ont quitté des zones inondables pour se reloger ailleurs, et les comités d'alerte précoce (CAP) promettent de continuer cette sensibilisation à toute la population non bénéficiaire du projet

-Les sensibilisations sur le vivre ensemble a renforcé les liens d'entente et solidarité au sein de la communauté et cela a réconfortés les chefs de villages, les cvd et les conseillers qui sont les premiers acteurs impliqués en cas de crise. Au cause de ces sensibilisations sur la cohésion sociale, le chef du village et le Cvd de du village de Serra qui ne s'entendaient pas dans certaines situations de constat de dégâts causer par des animaux avec des peulh ont décidé de faire la paix et trois ménages du village de serra qui se parlaient depuis 4 ans ont fait la paix

Au niveau de la fertilité des sols, sur un échantillon de 60 parcelles de bénéficiaires de semences, des activités CES /DRS suivi, nous avons constaté dans 95% des parcelles une bonne levée des cultures malgré les stress hydriques par rapport aux parcelles des producteurs qui n'ont bénéficié d'aucun appui.

La population hôte a octroyé des portions de terre aux déplacés pour la mise la réalisation du Zai surtout

Les CAP continuent les sensibilisations en RRC dans les villages

Les chefs de villages, les religieux se sont engagement à prôner la paix et le vivre ensemble afin d'éviter des conflits.

Des recommandations ont été formulées envers l'équipe projet par les autorités, les services techniques et des bénéficiaires qui se résumant par :

L'extension du projet dans d'autres villages

		<p>de la commune pour prendre en compte d'autres PDI</p> <p>L'implication de certains services techniques (agriculture, action sociale) à travers des prises en charges dans le suivi de réalisation des activités de ciblage et formation techniques.</p> <p>Le partage de tous les rapports du projet à l'ensemble de tous les services techniques impliqués pour une bonne capitalisation dans son ensemble.</p>
--	--	---

## 2. Puissance et genre

*Expliquez le succès du projet dans la résolution des différents besoins des femmes et des hommes et dans la mesure dans laquelle les femmes et les hommes ont été inclus avec succès dans le cycle du projet*

Nous avons enregistré la présence des femmes dans les activités du cash et des réalisations CES/DRS : 100 femmes pour le cash et pour l'ensemble des activités, il y a 156/300 ménages femmes.

L'organisation des femmes en petit groupe pour des travaux communautaire (entraide) a été bien appréciée dans les activités de Zai, et du compostage en tas ce qui a permis aux bénéficiaires de terminer à temps leur réalisation

Les représentantes des femmes au niveau village et en plus des comités de sélection et de plainte ont été associés dans les différents processus de sélection des bénéficiaires par activité.

## 3. Examen de l'approche du projet / Apprentissage

*Est-il possible d'identifier les modèles de changement qui pourraient avoir été causés par votre travail? Avons-nous causé un changement plus ou moins important que prévu? Dans l'affirmative, quelles sont ces tendances qui nous disent sur la façon dont le projet devrait être réalisé à l'avenir?*

*Comment avez-vous travaillé avec d'autres intervenants au cours de l'année de ce projet pour obtenir le changement que vous avez décrit dans la proposition de projet? Quels autres facteurs ont contribué au changement qui échappe au projet et à ces intervenants?*

*À la lumière des changements décrits ci-dessus dans B1, et à la lumière de l'apprentissage de cette année de projet, pensez-vous que le projet est toujours la bonne réponse au problème identifié, en utilisant les ressources disponibles? Avez-vous toujours l'impression que vous obtiendrez le changement souhaité que vous avez décrit au début du projet (s'il vous plaît se référer à B2 dans la proposition)? Si ce n'est pas le cas, quelle refonte du projet proposez-*



*vous ici ?*

*Veillez également décrire le processus de réflexion que vous avez suivi pour répondre à cette question et comment les communautés cibles y ont intégré.*

#### **4. Suivi, évaluation et responsabilisation à la base**

*Décrivez le processus de surveillance et de réflexion que vous avez utilisé pour recueillir des informations sur les résultats obtenus par le projet au cours de cette année. Etes-vous satisfait du processus? Souhaitez-vous le changer d'une façon ou d'une autre pour l'année prochaine?*

*Comment avez-vous donné aux personnes touchées par le projet l'occasion de vous faire savoir ce qu'elles estiment que le projet a progressé, en particulier les femmes et les jeunes? Décrivez les mécanismes de rétroaction ou de plaintes que vous avez mis en place.*

*Avez-vous entrepris une évaluation ou un examen d'une partie quelconque du projet ou de votre organisation cette année? Dans l'affirmative, quelles étaient les principales recommandations?*

#### **2. Commentaires et histoires**

*Y a-t-il un bon exemple de la façon dont vous pensez que ce projet a eu un impact important sur une collectivité ou une personne, ou qui montre comment le projet a bien fonctionné dans un contexte complexe? Si oui, s'il vous plaît l'analyser ici.*

*Si possible, fournir une rétroaction directe des personnes qui ont bénéficié du projet par rapport aux résultats ci-dessus. La rétroaction devrait mettre en évidence la façon dont les résultats ont affecté les hommes, les femmes et les jeunes, peut-être différemment. Les commentaires peuvent également inclure des commentaires sur la satisfaction des bénéficiaires ou non des résultats du projet.*

Avec la mise en place du projet dans les villages de Serra, Tanwoko, Santena, des changements de comportement sont observés au sein de la population :

- Des activités d'entraide communautaires au sein des bénéficiaires femmes en ce qui concerne la réalisation du Zai, et du compostage en tas et 5 groupements de productiques de niébé de niébé et 2 groupement d'AGR sont en cours de création pour aboutir à une reconnaissance officielle.

- Les petits matériels dotés en plus d'être de kit pour des activités constituent des kits de dignités ; car avant le projet certains bénéficiaires se sont vu refusés de la simple pioche ou pelle qu'ils demandaient ou empruntaient.

- 85 ménages dont 70 ménages femmes ont été identifiés lors de nos suivis comme des producteurs qui appliquent les techniques (zai, compostage) sur leurs exploitations du fait de leur voisinage ou connaissances des bénéficiaires directs du projet ce qui a permis la réalisation de 18ha autres de zai et environ 17 T de compost

- Avec les sensibilisations sur le Covid, les bénéficiaires respectent les mesures barrière surtout des comportements hygiéniques au sein des ménages

- Au niveau du Cash AGR, 60 bénéficiaires DPIs, qui avaient perdu leur activité du fait d'une attaque terroriste se sentent beaucoup soulagés et redémarreront chacune son activité pour le bonheur du ménage

- Avec la sensibilisation en RRC, 9 bénéficiaires directs et 4 ménages non bénéficiaires ont quitté des zones inondables pour se reloger ailleurs, et les comités d'alerte précoce (CAP) promettent de continuer cette sensibilisation à toute la population non bénéficiaire du projet

-Les sensibilisations sur le vivre ensemble a renforcé les liens d'entente et solidarité au sein de la communauté et cela a réconfortés les chefs de villages, les cvd et les conseillers qui sont les premiers acteurs impliqués en cas de crise. Au cause de ces sensibilisations sur la cohésion sociale, le chef du village et le Cvd de du village de Serra qui ne s'entendaient pas dans certaines situations de constat de dégâts causer par des animaux avec des peulh ont décidé de faire la paix et trois ménages du village de serra qui se parlaient depuis 4 ans ont fait la paix

Au niveau de la fertilité des sols, sur un échantillon de 60 parcelles de bénéficiaires de semences, des activités CES /DRS suivi, nous avons constaté dans 95% des parcelles une bonne levée des cultures malgré les stress hydriques par rapport aux parcelles des producteurs qui n'ont bénéficié d'aucun appui.

La population hôte a octroyé des portions de terre aux déplacés pour la mise la réalisation du Zai surtout

Les CAP continuent les sensibilisations en RRC dans les villages

Les chefs de villages, les religieux se sont engagement à prôner la paix et le vivre ensemble afin d'éviter des conflits

## C. Questions opérationnelles

### 1. Développement organisationnel

*Veillez résumer tout changement organisationnel ou évolution qui a eu lieu au cours de cette période de rapport qui était important pour le projet ou ses résultats. Mettez en évidence les défis ou goulots d'étranglement à venir dont Christian Aid devrait être conscient.*

### 2. Partenariat

*Veillez décrire comment votre **partenariat** avec Christian Aid s'est développé au cours de cette période de rapport, décrivant toutes les questions sur lesquelles vous avez travaillé avec Christian Aid, et soulignant tout ce qui est convenu avec le personnel de Christian Aid lors de l'accompagnement continu. Inclure également des expériences de soutien de CA et des demandes de soutien pour l'avenir.*

Des échanges de mail, appels téléphoniques et sur la proactivité aux mails par le partenaire CA

### 3. Rapport qualité/prix

*Dans quelle mesure les réalisations du projet représentent-elles un bon rapport qualité-prix dans le projet au cours de la dernière année? <sup>[1]</sup> Il pourrait s'agir de mentionner les groupes cibles indirects, de travailler au niveau national sur les systèmes et les structures, d'améliorer les méthodes de travail organisationnelles, de réseautage et de plaidoyer conjoint, de tirer parti d'autres fonds des donateurs, etc.*

#### **4. Normes humanitaires (projets humanitaires seulement)**

*Expliquez le succès du projet dans le respect des normes humanitaires*

Toutes les activités du projet se sont déroulé des dans le respect des normes humanitaires parmi lesquels :

- L'implication des autorités locales et des services techniques (Mairie, prefet, Agriculture, élevage, action sociale) dans la mise en œuvre des activités.
- L'équipe projet équipes a eu un rappel sur les principes humanitaires, sur les questions de protection des bénéficiaires et de safeguarding et sur la nécessité de les respecter durant tout le processus de mise en œuvre des activités.
- Les chef de village ,les cvd, les conseillers , les membres des comités de sélection et de plainte du cap et des 300 bénéficiaires directs ont reçu l'information sur ces normes.

#### **D. Finances**

##### **1. Récit budgétaire**

*Commentez le ratio des dépenses entre différentes parties du budget et votre justification.*

Activité

*Budget 18 000 000 Dépenses exécutées 17 684 250 Taux d'exécution 98.2%*

Ressources humaines

*Budget 4 220 000 Dépenses exécutées 4 220 000 Taux d'exécution 100%*

Fonctionnement

*Budget 800 000 Dépenses exécutées 800 000. Taux d'exécution 100%*

##### **2. Budget**

*Please attach a full financial report. 23 720 000*

Quelques images de réalisations.



Figure 1: Un champ de bénéficiaire dans le village de Tanwoko réalisé en cordon pierreux et Zai



Figure 2: Une bénéficiaire de petits matériels du village de Serra entrain d'emmerger



Figure 3: Paiement du cash AGR avec un operateur orange money à Boussouma



Figure 4 : Séance de sensibilisation sur le vivre ensemble et la cohésion sociale



Figure 5: Beneficiaries de petites materials



Figure 6 : Séance de sensibilisation sur le vivre ensemble et la cohésion sociale



Figure 7: Formation pratique sur le compostage en tas dans le village de Serra



Figure 8: Formation théorique en CES/DRS dans le village de Santena



Figure 9: le chef du village de Serra à une séance de sensibilisation en RRC avec les membres du comité d'alerte precoce





Figure 10



Figure 11 : Séance de sensibilisation sur le covid 19



Figure 12: Beneficiaries de petits matériels



Figure 13: Reception de matériel par le président CVD et les conseillers du village de SERRA





Figure 14: Une bénéficiaire de Tanwoko entrain de réaliser du Zai



Figure 15 : Semences et materiels



Figure 16: Un champ pour bénéficiaire de semence de sorgho dans le village de Tanwoko



Figure 17: Bénéficiaire de semence de sorgho dans le village de Tanwoko entrain de sarcler son champ