

PRESENTATION DU PROJET D'AIDE D'URGENCE A KAYA



MAI- JUIN- JUILLET 2020



TITRE : Projet d'aide d'urgence à Kaya

PTF : SOS VE

ZONE : Commune de Kaya

Montant : 18 150 000 FCFA

Durée : Mai au 28 février 2021

CIBLE : Enfants déplacés et hôtes de 03 à 17ans

- 1- BILAN DES REALISATIONS.**
- 2- Difficulté rencontrés, ou présentes ; Solutions proposées et leçons apprises**
- 3- Perspectives**

PRINCIPALES REALISATIONS DE LA PERIODE

Activités prévues dans le trimestre	Activités réalisées	Ecart	Explications des écarts
Mise en place de l'équipe projet	Equipe de 4 agents installée avec 2 animateurs endogènes issus de la communauté	Sélection d'un (e) chargée d'hygiène et d'assainissement	EAE et ETA non installés pour le moment
Socialisation du projet et formation des agents d'ATAD par les partenaires de SOS village d'enfants au sien du siège d'ATAD Kaya	Socialisation faite suivie d'une formation de l'équipe projet de ATAD par le partenaire SOS village d'enfants		
Identification des sites et communautés devant abriter les activités	<p>Activité réalisée avec l'accompagnement de la DPFSNFHA du Sanmatenga, de la Mairie de Kaya et des acteurs de l'éducation DPEPPNF du Sanmatenga et le CCEB de Kaya 2.</p> <p>Le secteur 7 de Kaya est identifié pour abriter les différentes interventions du projet. Ainsi le site EAE sera installé sur une réserve et les deux ETA seront installés dans le domaine scolaire de l'école primaire publique de Koumlakré</p>		

Activités prévues dans le trimestre	Activités réalisées	Ecart	Explications des écarts
	dans le même secteur 7		
Organisation de 2 séances d'appropriation du projet par les agents suivies de la programmation des activités.	Deux séances d'appropriation et de programmation tenues au sein du siège de SOS VE et du siège de ATAD		
Enrôlement des auditeurs	Activité réalisée dans deux secteurs : 3 et 7. Au total.1735. enfants : 899G 836F de 3 à 17 ans ont été enrôlés. Le détail par secteur est le suivant : Secteur 3 : 468 Enfants dont 221 G e t 247F Secteur 7 :1267 Enfants dont 678G 589F	00	
Aménagement et équipement d'un Espace Ami des enfants 'EAE	Le site identifié au secteur 7 ; Prestataire recruté et processus en cours	1 EAE à aménager et équiper	Processus impliquant l'ensemble des acteurs communautaires et institutionnels. Il est en cours de réalisation
Aménagement et équipement de deux Espaces Temporaires d'Apprentissage (ETA)	Le site identifié (école de Koumlakré) Prestataire identifié et processus en cours	2 ETA à aménager et équiper	Processus impliquant l'ensemble des acteurs communautaires et institutionnels. Il est en cours de réalisation
Réalisation des animations dans les espaces mobiles	38 espaces mobiles ont servi à la réalisation de 38	RAS	RAS

Activités prévues dans le trimestre	Activités réalisées	Ecart	Explications des écarts
	causeries éducatives dont 08 au secteur avec 474 enfants participants (F : 275 G :199) et 30 causeries au secteur 7 avec 4995 enfants (F : 2994 G :2001) Les thèmes traités : Se faire connaissance et surtout la COVID 19 avec les signes et les mesures barrières		
Réalisation d'une session de renforcement des capacités de l'équipe sur la pédagogie d'animation des EAE et ETA	Non réalisée	01 session	Session planifiée par le partenaire SOS -VE mais son équipe n'est pas prête pour le moment.
Participation à la réalisation de l'enquête CAP du projet	Activité réalisée de concert avec le partenaire SOS -VE dans le mois de juillet 2020	RAS	RAS

2) DIFFICULTES RENCONTREES

- Perte du deuxième site identifié (secteur 3) car préalablement octroyé à SCI par la Mairie. Ce qui nous a amené à prendre l'école de Koumlakré pour les deux centres ETA.
- Suspensions des activités de regroupement pour raison de COVID 19



3) PERSPECTIVES POUR LE TRIMESTRE A VENIR

ACTIONS/ACTIVITES	AOÛT				SEPT				OCT			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
L'aménagement et l'équipement du site EAE												
L'aménagement et l'équipement des deux sites ETA												
La sélection des enfants pour établir les listes finales des bénéficiaires de à nos programmes dans les espaces												
La formation de l'équipe projet sur la pédagogie de l'animation des sites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conduite des animations des espaces amis d'enfants												
Conduite des séances de sensibilisation sur la COVID et l'hygiène et l'assainissement												
Tenue des rencontres mensuelles de l'équipe projet												
Elaboration des rapports mensuels et trimestriels												

QUELQUES IMAGES DES ACTIVITES





