



TITRE DU PROJET : Renforcement de la Résilience des communautés vulnérables face aux effets du changement climatique et à la crise sécuritaire au Nord du Burkina

Durée : 6 mois de juillet à décembre 2020

Partenaire : DIAKONIA , Radiohjalpen 901950-6

Zone d'intervention : Province du Passoré, commune de Arbollé

Objectif : Contribuer à l'amélioration de la résilience des populations de la province du Passoré les plus directement et gravement touchées par la crise climatique, sécuritaire et sanitaire

R1 : Les ménages ciblés sont aptes à une activité productive ;

R2 : Les capacités de production agricole des ménages ciblés sont renforcées ;

R3 : Les capacités économiques des ménages ciblés sont renforcées.

Cibles : 350 ménages PDIs et ménages vulnérables

Budget : 73 092 318

BILAN DES ACTIVITES

ACTIVITES PLANIFIEES	Activités réalisées	Commentaires
R1 : Les ménages ciblés sont aptes à une activité productive		
A1.1. Appuyer la sélection de 350 ménages bénéficiaires	Recrutement et formation des agents pour le ciblage, mise en place et formation des comités de plaintes, enregistrement des bénéficiaires dans 9 localités -100 ménages PDI dont -250 ménages vulnérables	Un village de plus pour enregistrer le complément de PDIs Total 250 ménages vulnérables pour : 3494 personnes Et 100 PDIs pour un effectif de 903 personnes
Sensibiliser les bénéficiaires sur les mesures de prévention du Coronavirus (COVID-19)	-Mise en place et formation de 8 comités relais dans les villages -Sensibilisation en cours	1049 personnes touchées au cours du mois de juillet
Mettre en place des dispositifs de lavage des mains contre le COVID 19 dans les espaces publics	Acquisition de 120 kits Installation en cours	
Conduire des opérations de paiement de cash transfert de 20000 et 25000 aux ménages vulnérables et PDIs	Processus de contractualisation en cours	
Réaliser des émissions interactives sur la prévention du COVID 19	En cours	

ACTIVITES PLANIFIEES	Activités réalisées	Commentaires
Résultat 2 : Les capacités de production agricole des ménages ciblées sont renforcées		
Doter les bénéficiaires de semences de 1750 kg de sorgho et 1750 kg de niébé	Acquisition et distribution des 3500 kg de semences de sorgho variété SM et niébé komkale	Estimation des superficies à emblaver Sorgho :194,44 ; Niébé 134, 61
Doter les ménages de 350 kits de petits matériels pour la récupération des sols et la production de fumure organique (Pelle, pioche, râteau, fourche, brouette)	Acquisition en cours	Négociation après dépouillement pour rester dans le budget
Résultat 3 : Les capacités économiques des ménages ciblés sont renforcées		
Appuyer 100 femmes pour conduire des AGR	Collecte des données sur les AGR porteuses	Montant par AGR 25000 FCFA
Tenue de la première rencontre mensuelle		

Difficultés : Absence de pièces d'identification chez certains bénéficiaires pour le transfert

